АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
към 30.06.2016 година
	ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	 
	1
	2  
	 
	3
	 

	в хил. лв.
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Нетни приходи от продажби
	57 565
	63 570
	0,91
	61 877
	0,93

	Оперативни разходи
	114 955
	115 815
	0,99
	108 409
	1,06

	Печалба преди лихви и данъци и амортизации
	-57 390
	-52 245
	1,10
	-46 532
	1,23

	EBITDA/Приходи от продажби (%)
	-1,00
	-0,82
	1,21
	-0,75
	1,33

	Печалба преди лихви и данъци (EBIT)
	-124 813
	-130 245
	0,96
	-111 881
	1,12

	ЕBIT/Приходи от продажби (%)
	-2,17
	-2,05
	1,06
	-1,81
	1,20

	Печалба преди данъци
	-19 742
	-19 500
	1,01
	-19 682
	1,00

	Чиста печалба
	-19 742
	-19 500
	1,01
	-19 682
	1,00

	Паричен поток (печалба + амортизации)
	47 681
	58 500
	0,82
	45 667
	1,04

	
	
	
	
	
	

	в хил. лв.
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Изменение на паричните наличности през периода
	108 003
	-160
	
	36 775
	2,94

	Нетен паричен поток от основна дейност
	174 138
	203 386
	0,86
	137 882
	1,26

	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
	-66 135
	-203 546
	0,32
	-94 058
	0,70

	Нетен паричен поток от финансова дейност
	
	
	
	-7 049
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	в хил. лв.
	отчетен период
	
	
	31.12.2015
	1/3 (%)

	Оборотен капитал
	189 773
	 
	 
	52 223
	3,63

	Зает капитал
	4 055 316
	 
	 
	3 919 054
	1,03

	Чиста стойност на активите
	1 525 209
	 
	 
	1 548 788
	0,98

	Текуща ликвидност
	2,29
	 
	 
	1,31
	1,75

	Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)
	0,60
	 
	 
	0,58
	1,04

	
	 
	 
	 
	 
	 

	в хил. лв.
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство)
	11 473
	11 536
	0,99
	11 615
	0,99

	Средна работна заплата за периода
	851,56
	861,05
	0,99
	807,64
	1,05

	Приходи от продажби на един зает
	4,97
	5,51
	0,90
	5,33
	0,93


ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” приключва шестте месеца на 2016 г. с финансов резултат загуба в размер на 19 742 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 19 500 хил. лв. (с 242 хил. лв. повече от планираната) и с 60 хил. лв. повече от отчетената за шестте месеца на 2015 г. загуба в размер на 19 682 хил. лв.
Приходите от дейността за шестте месеца са 162 660 хил. лв. и са по-малко с 11 710 хил. лв. (6,7%) от разчетените 174 370 хил. лв. Спрямо шестте месеца на 2015 г. приходите от дейността са повече с 8 271 хил. лв. (5,4%). Отчетено е намаление на приходите от инфраструктурни такси, от разпределение на тягова електроенергия, на другите приходи и на приходите от финансирания в частта на другите финансирания, свързани с амортизационните отчисления на дълготрайни материални активи (ДМА), след въвеждането им в експлоатация. Разчетените амортизационни отчисления са в по-голям размер спрямо отчетените, поради промяна на предвидените срокове за влизане в експлоация на изграждащите се ДМА.

Приходите от дейността на ДП „НКЖИ” включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансирания, финансови и извънредни приходи. 
І. Нетните приходи от продажби са формирани от: приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - от осигуряване на достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; други услуги - свързани с основния предмет на дейност на предприятието, предоставяни при поискване; приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова електроенергия”; други приходи - от управлението и стопанисването на държавната собственост; печалба от продажба на нетекущи активи. 
За шестте месеца Нетните приходи от продажби представляват 35% от общите приходи от дейността. 

· Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - при разчет по бизнес план от 28 450 хил. лв., реализираните приходи за шестте месеца на 2016 г. са в размер на 26 609 хил. лв. и са по‑малко с 1 841 хил. лв., или с 6,5% от разчета и с 1 128 хил. лв. или 4,1% от по-малко от реализираните приходи за същия период на миналата година. Намалението на приходите от ИТ е следствие от намаляване от началото на годината на реализиланата влакова работа.
За отчетния период приходите от ИТ представляват 46,2% от нетните приходи от продажби и 16,4% от общите приходи от дейността. 
През 2016 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.
Изменението на реализираната влакова работа и приходи от ИТ за шестте месеца на 2016 г., спрямо шестте месеца на 2015 г. е показано в следващата таблица:
	ПЕРИОД
	Натурални и стойностни измерители

	
	Влаккилометри
	Брутотонкилометри (хил.)
	Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.)

	Отчет към 30.06.2016 г.
	14 531 503
	5 981 222
	26 609

	Отчет към 30.06.2015 г.
	14 640 825
	6 368 581
	27 737

	Изменение 2016/2015 (+/-)
	-109 322
	-387 359
	-1 128

	Изменение 2016/2015 (%)
	-0,7%
	-6,1%
	-4,1%


По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа е, както следва:
· товарни превози: спад с 2% във влаккм. и с 6,6% в брутотонкм.;

· пътнически превози: ръст с 0,1% във влаккм. и спад с 5,2% в брутотонкм.;
· изолирани локомотиви: спад с 11,7% във влаккм. и спад с 13,5% в брутотонкм.
По превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение спрямо сравнявания период на 2015 г., са показани в следващата таблица:
	ПРЕВОЗВАЧИ 
	Приходи от инфр. такси към 30.06.2016 г. (лв.)
	Приходи от инфр. такси към 30.06.2015 г. (лв.)
	Изменение 2016/2015 г. (+/-) 
	Изменение 2016/2015 г. (%) 

	1
	2
	3
	4
	5

	„БДЖ ПП” ЕООД
	14 415 094
	14 667 511
	-252 417
	-1,7%

	„БДЖ ТП” ЕООД
	6 409 426
	6 776 487
	-367 061
	-5,4%

	„БЖК” АД
	2 396 092
	2 952 718
	-556 626
	-18,9%

	„ДБ Карго България” ЕООД
	1 524 183
	1 898 354
	-374 171
	-19,7%

	„Булмаркет - ДМ” ООД (до м. август 2015 г.)
	 
	891 913
	47 317
	5,31%

	„Булмаркет Peйл Карго” ЕООД  (от м. септември 2015 г.).
	939 230
	 
	
	

	„Рейл Карго Австрия” АД 
	 
	496 986
	-28 659
	-5,77%

	„Рейл Карго Кериър-България” ЕООД (от м. декември 2015 г.)
	468 327
	 
	
	

	„ТБД Товарни превози” ЕАД (от м. септември 2015 г.).
	356 481
	 
	356 481
	 

	ДП „ТСВ”
	65 847
	16 993
	48 854
	287,5%

	„Порт Рейл” ООД
	31 034
	36 167
	-5 133
	-14,2%

	„Експрес Сервиз” ООД
	1 705
	 
	1 705
	 

	„Газтрейд” АД
	1 966
	 
	1 966
	 

	„Карго Транс Вагон България” АД
	28
	15
	13
	86,7%

	Общо приходи от инфраструктурни такси
	26 609 413
	27 737 144
	-1 127 731
	-4,1%


За шестте месеца на 2016 г. общата стойност на приходите от ИТ е 26 609 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 26 213 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 396 хил. лв.
В структурата на приходите от ИТ за шестте месеца най-голям е делът на приходите от пътнически превози – 53,9%, следват приходите от товарни превози – 44,4% и от изолирани локомотиви – 1,7%. 
В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:

· пътнически превози: 14 347 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 14 325 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 22 хил. лв.;

· товарни превози: 11 802 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 11 470 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 332 хил. лв.;

· изолирани локомотиви: 460 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 418 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 42 хил. лв.
· Други услуги - реализираните приходи са 4 412 хил. лв., при разчетени по бизнес план 4 400 хил. лв., което е с 12 хил. лв., или с 0,3% повече от разчета. Спрямо същия период на 2015 г. тези приходи са повече със 120 хил. лв. Увеличени са приходите от: изпълнение на ремонт и услуги на външни организации; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове; метрологични лаборатории и почивни бази; други услуги. Намалени са приходите от: жп кариери, кантарни участъци, ТЦ ЖПИ и ЦПК и други спомагателни дейности и услуги на външни клиенти. 
За шестте месеца приходите от други услуги заемат 7,7% от общия обем на нетните приходи от продажби. Реализираните приходи са от: ремонт и услуги на външни организации – 3 494 хил. лв.; кантарни участъци – 279 хил. лв.; дезинф. станции и гранични дезинф. пунктове – 265 хил. лв.; ТЦ ЖПИ и ЦПК - 54 хил. лв.; други услуги – 320 хил. лв.

· Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – за шестте месеца на 2016 г. отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия” са в размер на 20 456 хил. лв. при разчетени по бизнес план 22 520 хил. лв. (по-малко с 2 064 хил. лв., или с 9,2%). Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление с 2 011  хил. лв., или с 9%.
От 01.01.2016 г. от КЕВР е одобрена нова, по-ниска цена от 146,73 лв./MWh за разпределение на тягова електрическа енергия. Новата цена е в следствие предложение за намаляване на технологичния разход с 33,33% и представлява намаление със 7% спрямо прилаганата през 2015 г. цена от 158,19 лв./MWh. Тя е определена за две годишен период на регулиране (2016-2017 г.) и е изчислена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи” (Наредба 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) при технологични разходи 10%. 
За шестте месеца приходите от разпределение на тягова електроенергия заемат 35,5% от нетните приходи от продажби и 12,6% от общите приходи от дейността.
· Други приходи - при планирани 6 700 хил. лв. са отчетени 5 370 хил. лв., което е по-малко с 1 330 хил. лв. от разчетените в бизнес плана и с 405 хил. лв. от отчетените за същия период на 2015 г. 
За шестте месеца другите приходи представляват 9,3% от нетните приходи от продажби и са формирани от: отдадени под наем ДА – 1 195 хил. лв.; глоби и неустойки – 1 755 хил. лв.; заприходени материали втора употреба и негодни – 925 хил. лв.; заведени материали от брак – 749 хил. лв.; продажба на материали и скрап – 619 хил. лв.; други приходи от дейността – 127 хил. лв.

· Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – при планирани 1 500 хил. лв. за шестте месеца на 2016 г. са отчетени приходи от печалба от продажба на нетекущи активи в размер на 718 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление с 888 хил. лв. 
За шестте месеца приходите от печалба от продажба на нетекущи активи представляват 1,3% от нетните приходи от продажби.
ІІ. Приходи от финансирания – при разчет от 109 100 хил. лв. за шестте месеца на 2016 г. са отчетени 103 576 хил. лв., което е по-малко с 5 524 хил. лв. (5,1%). Спрямо разчета са отчетени по-малко приходи от други финансирания, които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ, Европейските фондове и други източници, след въвеждането им в експлоатация. Спрямо същия период на 2015 г. приходите от финансирания са увеличени с 13 228 хил. лв. (14,6%). 
Със Закона за Държавния бюджет на Р България за 2016 г., обнародван в ДВ бр. 96 от 9.12.2015 г. и ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ДБ, ﴾ДВ бр. 3 от 12.01.2016 г.﴿ на ДП „НКЖИ” са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия.
Субсидията се използва за изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала, текущо поддържане и покриване на експлоатационните и административни разходи на железопътната инфраструктура.
Текущото усвояване на предоставените средства се отразява в отчета, като разходи по икономически елементи и като приход от държавата.

За шестте месеца на 2016 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 68 055 хил. лв., като от тях 35 000 хил. лв. са преведени като погасителна вноска към бюджета на МТИТС по ПМС 271/06.10.2015 г. 
С ПМС № 62 от 25 март 2016 г. са одобрени допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2016 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г. в размер на 208 000 хил. лв. Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване.

ІІІ. Финансови приходи – за шестте месеца на 2016 г. са отчетени приходи от лихви в размер на 11 хил. лв. и приходи от съучастия в размер на 1 508 хил. лв.
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
	хил. лв.

	 
	1
	2
	
	3
	

	
	отчетен период
	бизнес план
	1/2 (%)
	съответен период на предходна година
	1/3 (%)

	Нетни приходи от продажби, 
	57 565
	63 570
	90,6%
	61 877
	93,0%

	- приходи от инфраструктурни такси 
	26 609
	28 450
	93,5%
	27 737
	95,9%

	- приходи от разпред. на тягова електроенергия
	20 456
	22 520
	90,8%
	22 467
	91,0%

	- други услуги
	4 412
	4 400
	100,3%
	4 292
	102,8%

	Разходи за материали и външни услуги
	38 675
	32 840
	117,8%
	29 053
	133,1%

	Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки
	76 650
	79 400
	96,5%
	74 677
	102,6%

	Други разходи
	8 181
	7 000
	116,9%
	5 724
	142,9%

	Суми с корективен характер
	-8 551
	-3 425
	249,7%
	-1 045
	818,3%

	Печалба преди лихви и данъци и амортизации 
	-57 390
	-52 245
	109,8%
	-46 532
	123,3%

	Разходи за амортизации
	67 423
	78 000
	86,4%
	65 349
	103,2%

	Печалба преди лихви и данъци 
	-124 813
	-130 245
	95,8%
	-111 881
	111,6%

	Финансирания
	103 576
	109 100
	94,9%
	90 348
	114,6%

	Нетни финансови приходи (разходи)
	1 495
	1 645
	90,9%
	1 851
	80,8%

	Печалба преди извънредни приходи (разходи)
	-19 742
	-19 500
	101,2%
	-19 682
	100,3%

	Нетни извънредни приходи (разходи)
	
	
	 
	 
	 

	Печалба преди данъци 
	-19 742
	-19 500
	101,2%
	-19 682
	100,3%

	Разходи за данъци
	
	
	 
	 
	 

	Чиста печалба
	-19 742
	-19 500
	101,2%
	-19 682
	100,3%


Разходите за дейността на ДП „НКЖИ” за шестте месеца на 2016 г. са в размер на 182 402 хил. лв., при разчет по бизнес план 193 870 хил. лв., което е по-малко с 11 468 хил. лв. (5,9%) от разчета. В сравнение със същия период на 2015 г. разходите за дейността са увеличени с 8 331 хил. лв.
По икономически елементи отчетените разходи за периода са в размер на 190 929 хил. лв., при планирани 197 240 хил. лв., т.е. отчетени са по-малко разходи с 6 311 хил. лв. (3,2%). Спрямо шестте месеца на 2015 г. е отчетено увеличение на разходи по икономически елементи с 16 126 хил. лв. (9,2%). 
Спрямо разчета увеличение се отчита в разходите за материали, външни услуги и в другите разходи.
·  Материали - отчетените материални разходи за шестте месеца на 2016 г. са в размер на 22 260 хил. лв., при разчет по бизнес план от 19 340 хил. лв., което е повече с 2 920 хил. лв. (15,1%). Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са увеличени общо с 5 431 хил. лв. 
Увеличени са разходите за материали - с 5 095 хил. лв. повече от разчета по бизнес план и с 6 507 хил. лв. спрямо същия период на 2015 г.
Намалени са разходи за гориво, електроенергия и топлоенергия, както следва: 

· гориво - с 439 хил. лв. (17,9%) по-малко от разчета по бизнес план и със 154 хил. лв. (7,1%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.;

· електроенергия - с 1 665 хил. лв. (20%) по-малко от разчета по бизнес план и с 905 хил. лв. (12%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.;

· топлоенергия – със 71 хил. лв. (41,8%) по-малко от разчета по бизнес план и със 17 хил. лв. (14,7%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.
· Външни услуги - при разчет от 13 500 хил. лв., отчетените разходи са 16 415 хил. лв., което е повече с 2 915 хил. лв. (21,6%). Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са повече с 4 191 хил. лв. (34,3%).  Увеличени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, за транспортни услуги, разходите за охрана, за почистване, данъци, такси и други услуги. Намалени са разходите за имущесвени застраховки и за наеми. 
През 2016 г. продължава политиката на постоянен мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за инвестиции и ремонт, оптимизиране на административните и непроизводителни разходи.
· Амортизации - разчет 78 000 хил. лв., отчет 67 423 хил. лв. Разходите за амортизации за шестте месеца са по-малко с 10 577 хил. лв. (13,6%) спрямо разчета по бизнес план и поради отложено въвеждане в експлоатация на новоизградени активи и с 2 074 хил. лв. (3,2%) повече, спрямо същия период на миналата година. 
· Възнаграждения и осигуровки на персонала – при разчет по бизнес план в размер на 79 400 хил. лв. отчетените разходи за персонал за шестте месеца на 2016 г. са 76 650 хил. лв., което е по-малко с 2 750 хил. лв. (3,5%) от разчетените и с 1 973 хил. лв. (2,6%) повече от отчетените за същия период на 2015 г.
	№ по ред
	П О К А З А Т Е Л И 
	отчетен период 2016
	бизнес план 2016
	к.1/к.2
	съответен период 2015
	к.1/к.4

	а
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Среден списъчен брой общо 
	11 520
	11 586
	0,99
	11 665
	0,99

	
	ССБ (без лица в отпуск по майчинство)
	11 473
	11 536
	0,99
	11 615
	0,99

	2
	Средна работна заплата 
	851,56
	861,05
	0,99
	807,64
	1,05

	 
	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил. лв.)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Средства за работна заплата 
	58 619
	59 598
	0,98
	56 285
	1,04

	4
	Обезщетения, неспис. състав, управ. съвет
	1 524
	1 851
	0,82
	1 585
	0,96

	5
	Средства за ФРЗ (начислени по ведомост)
	60 143
	61 449
	0,98
	57 870
	1,04

	6
	Платен отпуск от предходни години  (-)
	-882
	-749
	1,18
	-718
	1,23

	7
	Разходи за възнаграждения по отчет
	59 261
	60 700
	0,98
	57 152
	1,04

	
	СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил. лв.)
	
	
	 
	
	

	8
	Фонд "Пенсии" 
	4 553
	4 600
	0,99
	4 466
	1,02

	9
	Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд
	1 377
	1 484
	0,93
	1 271
	1,08

	10
	Фонд "Трудова злополука и професионална болест"
	522
	536
	0,97
	503
	1,04

	11
	Фонд "Общо заболяване и майчинство"
	1 219
	1 252
	0,97
	1 173
	1,04

	12
	Фонд "Безработица"
	348
	358
	0,97
	335
	1,04

	13
	Здравно осигуряване
	2 892
	2 950
	0,98
	2 796
	1,03

	14
	Допълнително доброволно пенсионно осигуряване 
	1 039
	1 043
	1,00
	1 053
	0,99

	15
	Социални помощи и надбавки в т.ч.:
	5 046
	6 057
	0,83
	5 548
	0,91

	 
	ваучери за храна 
	4 160
	4 171
	1,00
	4 213
	0,99

	 
	помощи и лекарства 
	3
	24
	0,13
	
	 

	 
	други социални разходи
	 
	24
	0,00
	
	 

	 
	социални разходи при ползван отпуск 
	883
	1 838
	0,48
	1 335
	0,66

	16
	Суми за временна нетрудоспособност на персонала 
	393
	420
	0,94
	380
	1,03

	17
	Социални осигуровки и надбавки по отчет 
	17 389
	18 700
	0,93
	17 525
	0,99

	18
	Разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки  (р.7 +р.17)
	76 650
	79 400
	0,97
	74 677
	1,03


Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ” за шестте месеца на 2016 г. е 11 520 броя (в т. ч. 47 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2015 г. се отчита намаление със 145 броя (1,2%). 

Разходите за възнаграждения за отчетния период са в размер на 59 261 хил. лв. и са с 1 439 хил. лв. (2,4%) по-малко от разчетените 60 700 хил. лв. по бизнес план. Спрямо същия отчетен период на 2015 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 2 109 хил. лв. (3,7%). 

Считано от 01.01.2016 г. размерът на минималната работна заплата за страната се увеличи от 380 лв. на 420 лв. Това наложи промяна на минималната основна заплата за предприятието от 396 лв. на 420 лв., във връзка с което от 01.01.2016 г. с 6% са увеличени основните заплати на персонала в ДП „НКЖИ”.
Разходите за социални осигуровки и надбавки за шестте месеца на 2016 г. са в размер на 17 389 хил. лв. и са с 1 311 хил. лв. (7%) по-малко спрямо разчетените по бизнес план. Спрямо същия период на 2015 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са намалени със 136 хил. лв.
· Други разходи – при разчет за шестте месеца на 2016 г. от 7 000 хил. лв. са отчетени 8 181 хил. лв., което е повече с 1 181 хил. лв. (16,9%). Спрямо същия период на 2015 г. разходите са увеличени с 2 457 хил. лв. (42,9%), главно от отчетени други разходи за дейността, разходи за специално и работно облекло, от бракуване на ДМА с неамортизираната част.
За шестте месеца на 2016 г. в тези разходи са отчетени разходи за: от бракуване на ДМА с неамортизираната част – 2 338 хил. лв.; лихви, глоби и неустойки – 1 350 хил. лв.; специално и работно облекло - 801 хил. лв.; служебни пътувания и командировки – 419 хил. лв.; униформено облекло - 233 хил. лв.; бракуване на краткотрайни материални активи - 74 хил. лв.; издръжка на противопожарна охрана - 72 хил. лв.; охрана на труда - 66 хил. лв.; отрицателен резултат от ликвидация на ДМА - 50 хил. лв.; други разходи от дейността – 2 778 хил. лв.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
	
	                                                                          хил. лв.

	
	1
	2
	3

	
	отчетен период
	31/12/2015
	1/2 (%)

	Дълготрайни активи
	3 865 543
	3 866 831
	100,0%

	
	 
	 
	 

	Краткотрайни активи, в т.ч.:
	336 508
	221 575
	151,9%

	Материални запаси
	56 131
	30 186
	186,0%

	Краткосрочни вземания
	110 649
	129 664
	85,3%

	Парични средства
	169 728
	61 725
	275,0%

	Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
	146 735
	169 352
	86,6%

	Краткосрочни задължения
	62 659
	105 522
	59,4%

	Работен капитал 
	189 773
	52 223
	363,4%

	Зает  капитал
	4 055 316
	3 919 054
	103,5%

	
	 
	 
	 

	Дългосрочни пасиви
	2 530 107
	2 370 266
	106,7%

	Други
	 
	 
	

	Чиста стойност на активите 
	1 525 209
	1 548 788
	98,5%

	 
	
	 
	

	Печалба (загуба)
	-19 742
	-21 169
	93,3%

	Финансов резултат от минали години
	-409 252
	-388 083
	105,5%

	Резерви 
	1 854 203
	1 858 040
	99,8%

	Основен капитал
	100 000
	100 000
	100,0%

	Собствен капитал
	1 525 209
	1 548 788
	98,5%


ВЗЕМАНИЯ 
Към 30.06.2016 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в размер на 110 649 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 19 015 хил. лв. (14,7%) в резултат от намаление на данъците за възстановяване, на предоставените аванси на доставчици и вземанията от клиенти.
В структурата на текущите вземания към 30.06.2016 г. вземанията от клиенти заемат 82,8%, следват данъци за възстановяване – 6,6%, други текущи вземания – 4,4%, съдебни и присъдени вземания – 3,2%, блокирани парични средства в КТБ – 1,9%, предоставени аванси на доставчици – 1,1%.
Към 30.06.2016 г. вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 87 777 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 1 017 хил. лв. Тези вземания заемат 95,9% от вземанията от клиенти по балансова стойност.
По отчетна стойност и срок на възникване структурата на вземанията от клиенти към 30.06.2016 г. е показана в следващата таблица:
	хил. лв.

	Вземания по контрагенти
	Общ
размер
	Възраст на вземанията
	в т.ч. 

вземания 
над 1 година

	
	
	до 3 месеца
	от 3 до 6 месеца
	над 6 месеца
	

	БДЖ ТП ЕООД
	56 548
	5 872
	2 408
	48 268
	48 122

	Холдинг БДЖ ЕАД
	26 436
	175
	177
	26 084
	25 730

	БДЖ-ПП ЕООД 
	4 793
	4 772
	4
	17
	 

	БЖК АД
	948
	948
	 
	 
	 

	Булмаркет Рейл Карго ЕООД
	782
	782
	 
	 
	 

	Наеми
	447
	182
	15
	250
	237

	Префактурирани консумативи
	201
	119
	5
	77
	76

	ДБ Карго България ЕООД
	395
	362
	 
	33
	7

	Поделения на ДП ТСВ
	237
	127
	70
	40
	 

	Рейл Карго Кериър-България ЕООД
	166
	166
	 
	 
	 

	ТБД - ТП ЕАД
	163
	163
	 
	 
	 

	ВРЗ 99 АД гр. Септември
	113
	63
	41
	9
	 

	Други краткосрочни вземания
	340
	144
	7
	189
	158

	Обща сума
	91 569
	13 875
	2 727
	74 967
	74 330


По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 15,1% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 3% са до шест месеца и 81,9% са над шест месеца. Вземанията над една година са в размер на 74 330 хил. лв. и представляват 81,2% от общия размер на вземанията. От тях 99,4% са от вземания от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества.
Към 30.06.2016 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 3 543 хил. лв. От тях 49,2% са вземания по съдебни спорове и 50,8% по присъдени вземания.

188 хил. лв. от вземания по съдебни спорове са от наематели на терени, 83 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 1 472 хил. лв. са от други вземания по съдебни спорове.

920 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 156 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, и 724 хил. лв. са от други присъдени вземания.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Към 30.06.2016 г. текущите задължения на ДП „НКЖИ” са в размер на 62 659 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 42 863 хил. лв., в резултат от намаляване на задълженията към доставчици, персонал, осигурителни предприятия и другите краткосрочни задължения.
Забележка: Съпоставката е направена без да се вземат под внимание текущите задължения на компанията по усвояването на безвъзмездно предоставените средства от държавата, които към 30.06.2016 г. са в размер на 84 076 хил. лв.
По срок на възникване структурата на текущите задължения към доставчици е показана в таблицата:
	хил. лв.

	Задължения по контрагенти
	Общ
размер 
	Възраст на задълженията
	в т.ч. 
задължения
над 1 година

	
	
	до 3 мес.
	от 3 до 6 мес.
	над 6 мес.
	

	БДЖ ПП ЕООД
	1 105
	1 104
	1
	 
	 

	БДЖ ТП ЕООД
	963
	822
	141
	 
	 

	Холдинг БДЖ ЕАД
	15
	10
	5
	 
	 

	Сдружение Железопътна инфраструктура 2011
	1 391
	1 391
	 
	 
	 

	ПОРР БАУ ГмбХ КЛОН СОФИЯ
	1 173
	1 173
	 
	 
	 

	ДЗЗД Консорциум Талес-Алкател-Лусент 
	883
	883
	 
	 
	 

	Трейс груп холд АД
	711
	711
	 
	 
	 

	ЕСО ЕАД
	379
	379
	 
	 
	 

	Консорциум ТКБ София-Пловдив
	324
	324
	 
	 
	 

	Енерджи съплай ЕООД
	271
	271
	 
	 
	 

	Вагоненоремонтен завод  99 АД
	255
	255
	 
	 
	 

	Електроразпределителни дружества
	209
	209
	 
	 
	 

	Петрол АД
	191
	191
	 
	 
	 

	ДЗЗД Консорциум жел.сгради
	167
	167
	 
	 
	 

	Ин-То 2004 ЕООД
	144
	144
	 
	 
	 

	Строй комерс 98 ЕООД
	144
	144
	 
	 
	 

	НЕК ЕАД
	129
	129
	 
	 
	 

	Други краткосрочни задължения
	974
	896
	1
	77
	77

	Обща сума
	9 428
	9 203
	148
	77
	77


Към 30.06.2016 г. текущите задължения към доставчици и клиенти са в размер на 9 428 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 4 731 хил. лв. (33,4%). По срок на възникване задълженията към клиенти и доставчици са, както следва: 97,6% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 1,6% са до шест месеца и 0,8% са над шест месеца. 

ДП „НКЖИ” изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските фондове и Оперативна програма „Транспорт”, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, Механизъм за свързане на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет. 
С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи. 
Другите текущи задължения са, както следва:
· Задълженията към персонала са в размер на 5 904 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. юни 2016 г. възнаграждения, социални помощи и надбавки на персонала и задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19.
· Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 1 785 хил. лв. 
· Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 3 379 хил. лв. и включват: текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала в размер на 3 051 хил. лв.; задължения по допълнително доброволно осигуряване – 176 хил. лв.; вноски за фонд „Безработица” – 98 хил. лв.; осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски – 54 хил. лв.
· Данъчните задължения са в размер на 1 844 хил. лв. Включват: разчети за данъци по ЗДДФЛ в размер на 1 724 хил. лв.; данъци по чл. 204 от ЗКПО – 53 хил. лв.; 50% от събраните наеми – 35 хил. лв.; разчети с общините – 32 хил. лв.
· Другите текущи задължения са в размер на 40 316 хил. лв. От тях 97,7% представляват разчети по гаранции със срок до една година. Останалите 2,3% са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.

Движението на паричните средства към 30.06.2016 г. е показано на следващата таблица: 
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД                                    

                                                                                                                                                        хил. лв.
	
	31.12.2015 г.
	Отчетен период 30.06.2016 г.

	Парични средства в нач. на периода
	42 078
	61 725

	Финансов резултат
	-21 169
	-19 742

	Амортизации
	131 005
	67 423

	(Увел.)/нам. на вземанията
	-19 191
	19 015

	Увел./(нам.) на краткоср. задължения
	57 205
	-42 863

	Увел./(нам.) на дългоср. задължения
	42 419
	97 296

	(Увел.)/нам. на матер. запаси
	-1 328
	-25 945

	Други увел./намал.
	12 703
	20 246

	Финансирания
	336 723
	62 545

	Плащ. от допълн. резерви
	-23 438
	-3 837

	Нетен паричен поток от основна дейност 
	514 929
	174 138

	Инвестиции в ДА нето
	-487 491
	-66 135

	Други инвестиции
	-742
	

	Други увел./намал.
	
	 

	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 
	-488 233
	-66 135

	Увел./(нам.) на дългосрочни заеми
	
	


	Увел./(нам.) на краткосрочни заеми
	-7 049
	

	Дивидент
	
	

	Нетен паричен поток от финансова дейност 
	-7 049
	0

	Парични средства в края на периода
	61 725
	169 728


И през 2016 г. усилията на ръководството на ДП „НКЖИ” са насочени към подобряване на качеството и увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура, повишаване безопасността и сигурността на превозите, ефективно и целесъобразно усвояване на предоставените средства, повишаване производителността на труда, оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

	№ по ред
	ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
	 План за 2016 (хил. лв.)
	Усвоени средства към 31.06.2016           (хил. лв.)
	(%) на усвояване (к.4/к.3)

	1
	2
	3
	4
	5

	І
	СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ
	135 000
	64 225
	47,57%

	 
	 
	 
	 
	 

	ІI
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в т.ч.:
	105 000
	68 055
	64,81%

	1
	51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА)
	62 172
	31 149
	50,10%

	 
	Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)
	21 186
	11 935
	56,33%

	 
	Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)
	15 690
	369
	2,35%

	 
	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)
	4 033
	1 149
	28,49%

	 
	Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)
	21 263
	17 696
	83,22%

	2
	52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
	42 828
	36 906
	86,17%

	 
	52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти
	
	
	

	 
	Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)
	7 818
	1 906
	24,38%

	 
	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.
	35 000
	35 000
	100,00%

	 
	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
	5
	 
	 

	 
	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Механизъм за свързване на Европа
	5
	 
	 

	
	
	
	
	

	ІІІ.
	ПМС № 62 от 25.03.2016 г. 
	208 000
	48 470
	23,30%

	 
	52-00  Придобиване на дълготрайни материални активи 
	208 000
	48 470
	23,30%

	 
	52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти
	
	
	

	 
	Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, по коридори ІV и ІХ фаза 2 участък Първомай-Свиленград
	28 419
	11 850
	41,70%

	 
	Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас
	56 881
	9 701
	17,05%

	 
	Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа
	83 599
	17 748
	21,23%

	 
	Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - ІІ-ри етап" - финансиран по ос 3 - "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари" по ОП "Транспорт 2007-2013"
	15 270
	6 728
	44,06%

	 
	Изграждане на Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив"
	5 865
	1 758
	29,97%

	 
	Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември"
	7 614
	23
	0,30%

	 
	Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България - Русе
	20
	18
	90,00%

	 
	Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София, актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец - ос V
	4 663
	219
	4,70%

	 
	Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа
	4 906
	119
	2,43%

	 
	Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас -
фаза 2
	763
	306
	40,10%

	 
	ВСИЧКО РАЗХОДИ
	448 000
	180 750
	40,35%


Субсидията се използва за изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала, за текущо поддържане и покриване на експлоатационните и административни разходи на железопътната инфраструктура.
Към 30.06.2016 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” са в размер на 68 055 хил. лв., от които 31 149 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА﴿ и 36 906 хил. лв. (в т.ч. 35 000  хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.) за придобиване на ДМА.
ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер 11 935 хил. лв. с ДДС.
Основна задача през 2016 г. е достигане на проектната скорост в ремонтираните участъци, с което ще се гарантира сигурността и безопастността на движението на влаковете, ще се подобри комфорта при пътуване и ще се намалят разходите за текущо поддържане.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:
Обект № 1: „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м., с прилежащи гари: гара Курило - т.п. 2 с дължина 980 м. и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м., както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м. и гара Реброво - т.п. 2 с дължина 891 м. и прилежащи стрелки № 1 и 2”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Враца. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 8 578  хил. лв.
Железният път е построен с проектни параметри за скорост на движение на влаковете от 70 км/час, но поради влошеното му техническо състояние скоростта е ограничена на 50 км/час. Налага се извършване на механизирано подновяване на железния път и стрелките в прилежащите гари.

Сключен е договор № 5091/31.07.2015 г. с ДЗЗД Консорциум „Железен път 2012 - 2016” гр. София за изпълнение на строителството на стойност 23 151 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 10 % непредвидени разходи на стойност 2 100 хил. лв.) и договор от 05.08.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23 хил. лв. с ДДС. 
Има Разрешение за строеж № РС-116/04.12.2015г. (ДВ, бр.97 от 11.12.2015 г.). Строителната площадка е открита на 08.01.2016 г. 

Очакван ефект:

· Постигане на проектната скорост от 70 км/час;

· Намаляване на времепътуването с 6 мин. и 12 сек. (от 16 мин. на 9 мин. и 48 сек. след ремонта);

· Осигуряване на безпрепятствено движение на возилата;

· Осигуряване на безопасност на движението на влаковете;

· Подобряване на комфорта на пътуване.

Обект № 2: „ЖП НАДЛЕЗ на км 1+545 по жп линия 4 „Русе - Подкова” и реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе - о.п.Тутракан - о.п.Силистра км 0+000 до км 0+293”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 308 хил. лв.
Сключен е договор № 5137/17.09.2015 г. с „ГИГАСТРОЙ” ООД гр. София на стойност 2 434 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 221 хил. лв. непредвидени разходи) и договор № ВЗ‑16/05.06.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23  хил. лв. с ДДС.

С изпълнението на обекта се запазва основната част на съществуващото съоръжение, като се допълва с нов отвор. Удължаването на железопътния надлез с втори отвор позволява изграждане на ново пътно платно за двупосочно движение по път II-21. С това ще се увеличи пропускателната способност на автомобилния път, ще се подобри организацията на движение и ще намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия. Проектното решение за пътното платно посока Русе - Силистра е съобразено с  изпълняваната рехабилитация на път ІІ – 21 Русе - Силистра от км 0+000 до км 6+055 по проект „Транзитни пътища V” ЛОТ 19. 

Строителството е извършено за 62 календарни дни.

Непредвидени обстоятелства (невъзможност за синхронизиране на извършените от изпълнителя строително-монтажни дейности с последващи такива от Агенция „Пътна инфраструктура”) по изпълнение на част „Пътна”, наложи извършване на допълнителни, непредвидени строително-монтажни дейности. 
Сключен е договор № 5344/26.02.2016 г. с „ГИГАСТРОЙ” ООД гр. София на стойност 553 хил. лв. с ДДС за изпълнение на допълнителните видове работи. Изпълнението на тези СМР ще гарантира дълготрайност и правилно функциониране на строителната конструкция, както и съответствие с изискванията за достъпна среда.

Обект № 3: „Укрепване десния скат по посока на движението, на жп отсечката от км 137+000 до км 137+600 в междугарието Благоевград - Симитли по 5-та жп линия”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция София. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 3 049 хил. лв.
Вследствие на обилни дъждове са активирани свлачищни процеси в междугарието Благоевград - Симитли, с височина на скатовете от 25 до 35 м. Свлечените земни маси на места достигат до горен ръб на баластовата призма на железния път, с което се застрашава сигурността на движението на влаковете. 

Сключен е договор № 5166/08.10.2015 г. с ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ТИП 2012-2016” гр. София на стойност 6 388 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 304 хил. лв. непредвидени разходи). и договор № 13/02.09.2015 г. с „ДИ ВИ България” АД, гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта на стойност 21 хил. лв. 

На 08.06.2016 г. е подписан протокол обр.16 (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16) за установяване на годността за ползване на строежа (част, етап от него) от Наредба  №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обект № 4: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово - Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м по 4‑та жп линия”.Обектът е преходен 2016 - 2018 г.
Изпълнението на необходимите строително-ремонтни работи по подновяване на железния път в междугарието ще бъде възложено чрез инженеринг (проектиране и изграждане), с цел избиране на изпълнител, предложил най-ефективно (икономически и технически) проектно решение и изпълнение за сключване на конкретен договор, съгласно Рамково споразумение № 4344 от 07.05.2013 г., позиция № 1 „Ремонт на железния път и съоръженията към него”. 
Очакван ефект:

· Постигане на проектната скорост от 65 км/час;

· Намаляване на времепътуването с 4 мин. и 39 сек. (от 16 мин. и 35 сек. на 11 мин. и 56 сек. след ремонта);

· Постигане на висока сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа;
· Подобряване на параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.
ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 369 хил. лв. с ДДС.
Средствата са усвоени по обекти, както следва:
Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2016-2017 г. 

1.1. „Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства”. Сключен е договор № 5430/15.06.2016 г. с „ЕТС Технолоджи” ДЗЗД на стойност 7 959 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 706  хил. лв. непредвидени разходи).

1.2. Оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект „Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства”. Сключен е договор № 14/02.06.2016 г. с „Канстракшън супервижън сървисис” ЕООД на стойност 24 хил. лв.
1.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обект „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 1000 лв.
Обект 2: „Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015 - 2017 г. 
2.1.1. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг-Левски”.Изпълнява се договор № 5192/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 4 091 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 190  хил. лв. непредвидени разходи).
2.1.2. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски - Горна Оряховица, Бутово - Недан”.Изпълнява се договор № 5193/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 3 512  хил. лв. с ДДС (в т.ч. 164  хил. лв. непредвидени разходи).
2.1.3. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица - Бяла”.Изпълнява се договор № 5194/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 2 754  хил. лв. с ДДС (в т.ч. 129 хил. лв. непредвидени разходи).
2.2.1. Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг-Левски”.Изпълнява се договор № 4815/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ – ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 56 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 5 хил. лв. непредвидени разходи).
2.2.2. Надзор „Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски – Горна Оряховица, Бутово – Недан”. Изпълнява се договор № 4816/20.11.14 г. с ЕТ „ЕЛ.ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 48 хил. лв. с ДДС(в т.ч. 4 хил. лв. непредвидени разходи).
2.2.3. Надзор „Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица – Бяла”. Изпълнява се договор №4817/20.11.14 г. с ЕТ „ЕЛ.ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 36 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 3 хил. лв. непредвидени разходи). 
2.1. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 5  хил. лв.
Обект 4: „Доставка на токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ) - по обособени позиции”.
2.2. „Доставка на стационарни клапанно регулирани батерии”. Сключен е  договор № 5391/26.04.2016 г. с „Тристан 02” ООД, гр. София на стойност 170 хил. лв. с ДДС.

2.3.  „Доставка на стационарни оловни акумулаторни батерии - отворен тип”. Сключен е договор № 5391/26.04.2016 г. с „Тристан 02” ООД, гр. София на стойност 77 хил. лв. с ДДС.

2.4. „Доставка на тягови и стартени батерии”. Сключен е договор № 5393/27.04.2016 г. с „Глобал батери” ЕООД гр. София на стойност 3 хил. лв. с ДДС.

2.5. „Доставка на импулсни токоизправители”. Сключен е договор № 5384/ 18.04.2016 г. с „ВК Конверт” гр. Перник на стойност 151  хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 151 хил. лв. Обектът приключен и разплатен.
Обект 5: „Доставка на кабели, кабелна арматура и аксесоари по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015 - 2016 г. Сключен е договор № 5284/21.12.2015 г. с „ТИЛКОМ” ООД гр. София на обща стойност 1 140  хил. лв. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 52 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.
Обект 6: „Пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка Христо Даново- Сопот - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015-2016 г. 
6.1. „Пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка Христо Даново-Сопот” Сключен е договор № 5230/23.11.2015 г. с ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ ДЗЗД гр. София на стойност 917 хил. лв. (в т.ч. 5 хил. лв. непредвидени разходи).

6.2. Надзор „Пресъоръжаване на 5 броя АПУ и автоблокировка Христо Даново – Сопот“.Сключен е договор № 74/18.12.2015 г. с „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ” АД на стойност 24 хил. лв. с ДДС.
1.1. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 2 хил. лв.
Обект 9: „Проектиране, доставка и инсталация на апаратура за система за мониторинг на маршрутно-релейна централизация гара Радомир”. Обектът е преходен 2015-2016. Сключен е договор № 5208/04.11.2015 г. с „БАЛКАН САСТ” ЕООД гр. София на стойност 73  хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 44 хил. лв.
Обект 10: „Доставка на светофорни лампи”. Сключен е договор № 5360/28.03.2016 г. с „ЕЛСИМ” ООД гр. София на стойност 79 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 79  хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.
Обект 11: „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Обектът е преходен 2014-2016 г. 
1.2. „Инженеринг на осигурителна техника РП  Доростол”. Сключен е договор № 4642/09.05.2014 г. с ДЗЗД „ЕМИС-2012” гр. София на стойност 855 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 75  хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на  34 хил. лв. Обектът е приключен и разплатен.
1.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 1000 лева.
ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат - Синдел”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер 1 906  хил. лв. с ДДС.
Средствата са усвоени по подобекти, както следва: 

Подобект: „Измерване на деформации в тунел №1 в междугарието Лозарево – Прилеп”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 8 хил. лв. 

Сключен е договор № 61/25.05.2015 г. с изпълнител ДП ТСВ гр. София за ежемесечно извършване на геодезически измервания в определении сечения на тунелната конструкция. Измерванията са 2 пъти в месеца. От началото на годината към 30.06.2016 г. са извършени 12 броя измервания. Договорът е приключен.
Подобект: „Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 7 хил. лв.
До издаване на разрешение за ползване на подучастъка изпълнителят извършва авторски надзор и техническа помощ, съблюдавайки изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИП на СМР). 

През м. юни е извършено 1 бр. посещение на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп”.

Подобект: „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Подвис – Прилеп от км 25+185 до км 29+595 с дължина 4 410 м по 3-та главна жп линия”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 1 891  хил. лв.
Сключен е договор № 5184/13.10.2015 г. с изпълнител „ТРЕИС ГРУП ХОЛД” АД на стойност 6 276  хил. лв. с ДДС за изпълнение на СМР.
Извършени са следните видове работи: изсичане на храсти и дървета; трансбордиране на пътници;  временно строителство - подравняване терени, отводняване, изграждане и възстановяване на временни пътища, направа на подходи; транспорт на нови релси; демонтаж стар железен път и транспорт до МДБ; доставка траверси; монтаж и полагане на нови жп звена; смяна на дълга релсова нишка с извозване на инвентарни релси до приобектовата площадка; доставка и полагане на нов баласт.
ПРОЕКТ 8 - „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София -Карлово - Зимница”. Усвоените бюджетни средства по проекта към 30.06.2016 г. са в размер на 17 696 хил. лв. с ДДС.
Средствата са усвоени по подобекти, както следва: 

Подобект „Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура-гара Хр. Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м.”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 6 000 хил. лв. за строително-монтажни работи.

Сключен е договор № 5085/28.07.2015 г. с ДЗЗД „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012” за изпълнение СМР на стойност 23 845 хил. лв. с ДДС и договор № 5047/01.07.2015 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 23 хил. лв. с ДДС. 

Извършени са следните видове работи: изсичане на храсти и дървета; временно строителство; изграждане и възстановяване на временни пътища; транспорт на нови релси; полагане на пясък под стоманобетонни; доставка и полагане на стоманобетонни канавки; изкоп за дренажи; механизирана пресявка с поставяне на железния път по ос и ниво - първа нивелация на железния път; доставка и полагане на нов баласт; монтаж и полагане на нови жп звена; доставка и полагане на преходни парчета; поставяне на железния път по ос и ниво - втора, трета нивелация, уплътняване и планировка; изграждане на безнаставов път.

С изпълнението на обекта ще се възстанови проектната скорост на движение на влаковете, ще бъде намалено времепътуването в междугарието, ще се подобри комфорта при пътуване и ще се намали вероятността от нарушаване на графика за движение на влаковете.
Подобект „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма – гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с дължина 3 870 м”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 6 162 хил. лв., в т.ч.: 6 156 хил. лв. за СМР и 6 хил. лв. за строителен надзор.

Сключен е договор № 5348/01.03.2016 г. с ДЗЗД „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012” за изпълнение СМР на стойност 8 072 хил. лв. с ДДС и договор № 5376/01.04.2016 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 20 хил. лв. с ДДС.
Извършени са следните видове работи: изсичане на храсти и дървета; подготовка на основата, вкл. събиране на депо и транспорт; изкоп и транспорт на земни почви и  скални почви; изкоп за канавки вкл. транспорт; направа на насипи от земни почви; оформяне и уплътняване на основна земна площадка; полагане на пясък под стоманобетонни канавки; доставка и полагане на стоманобетонни канавки; засипване с почва на тесни изкопи, направа на обратна засипка; доставка и полагане на стоманобетонни капаци за канавки; полагане на циментов разтвор за замонолитване на фугите между елементите на канавките; полагане на бетон за направа на зауствания на канавки; възстановяване на предпазни канали; доставка и полагане на нов железен път, стоманобетонни траверси и еластично скрепление; разкомплектоване и стифиране на стар железен път в монтажно-демонтажна база; доставка на стоманобетонови траверси с транспорт до приобектова площадка за монтаж на нови жп звена; монтаж и полагане на нови жп звена; смяна на дълга релсова нишка; изграждане на безнаставов път; изгребване на съществуваща баластова призма и транспорт до депо; доставка на нов; полагане на нов баласт.
Подобект „Рехабилитация на инженерните съоръжения, в това число тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма - гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2 724 м”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 5 534 хил. лв., в т.ч.: 5 528  хил. лв. за СМР и 6 хил. лв. за строителен надзор.

Сключен е договор № 5349/01.03.2016 г. с ДЗЗД „Тип 2012-2016” за изпълнение СМР на стойност 10 315 с ДДС и договор № 5375/01.04.2016 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 23 хил. лв. с ДДС. 
Извършени са следните видове работи: изготвяне на проект за рехабилитация на тунели № 8, № 10, № 11, № 12 и № 13; изготвяне на проект по част „Сигнализация и телекомуникации”-; трансбордиране на пътници от пътнически влакове (Копривщица-Стряма-Клисура-Розино-Христо Даново-Кърнаре-Иганово и обратно) при пълно прекъсване на влаковото движение; изсичане на храсти и дървета; подготовка на основата, включително събиране на депо и транспорт; направа на подходи за качване на пътни машини върху железния път и рекултивацията им; изкоп и транспорт на земни почви и скални почви в инженерни съоръжения; изкоп за канавки вкл. и транспорт; направа на насипи от земни почви, включително доставка, разриване и уплътняване; оформяне и уплътняване на основна земна площадка; направа на насип от защитен пласт; полагане на пясък под стоманобетонни канавки; доставка и полагане на стоманобетонни канавки; полагане на циментов разтвор за замонолитване на фугите между елементите на канавките; полагане на бетон за направа на зауствания на канавки; възстановяване на предпазни канали; демонтаж и монтаж контрарелси; монтаж и полагане на нови жп звена с инвентарни; разкомплектоване и стифиране на стар железен път в монтажно-демонтажна база; монтаж и полагане на нови жп звена с инвентарни релси; изгребване съществуващ пълнеж от дрениращ и несортиран скален материал, включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо; патентована система хидроизолация включително доставка и полагане; защита на хидроизолацията под релсовия път; изгребване на съществуваща баластова призма и транспорт до депо; доставка на нов баласт; направа засипка /пълнеж/ от подходящ дрениращ материал.
С изпълнението на обекта в междугарието Стряма - Клисура, ще се възстанови движението на влаковете със скорост по книжка разписание, ще се отстранят предпоставките за възникване на аварии и катастрофи и ще се повиши сигурността и безопасността на движение на влаковете.

С изпълнението на обекта в междугарието Стряма – Клисура, ще се възстанови движението на влаковете със скорост по книжка разписание, ще се отстранят предпоставките за възникване на аварии и катастрофи и ще се повиши сигурността и безопасността на движение на влаковете.

ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер 1 149 хил. лв. с ДДС.
Съгласно финансовия разчет за капиталовите разходи на ДП „НКЖИ” за 2016 г., по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени за изпълнение 4 обекта: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Сливен”; „Рехабилитация на „Цех за смяна на талиги - висока и ниска част” Фериботен комплекс Варна”; „Ремонт приемно здание и вертикална планировка жп гара Трапезица”; „Ремонт сграда ПВЦ Кюстендил”. Сключените договори за тези обекти са на обща стойност 5 334 хил. лв. с ДДС (в т. ч. непредвидени разходи). Обектите са преходни от 2015 г. 

От началото на годината до края на м. юни 2016 г. са въведени в експлоатация 21 обекта:
Очакван ефект: 

· Привеждане на гарите в съответствие с изискванията на ЕС и нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

· Осигуряване на противопожарна безопасност и подобряване на енергийна ефективност на гарите;

· Отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение и гарантиране безопасността на експлоатацията им;

· Осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси.

ПРОЕКТ „Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.”. 
С ПМС 271/06.10.2015 г. (ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.” в размер на 110 000 хил. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП „НКЖИ“ по 35 000 хил. лв. годишно.
През месеците  април, май и юни на 2016 г. по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преведени общо 35 000 хил. лв. погасителна вноска (в изпълнение на графика за разплащане за 2016 г. на ДП „НКЖИ”), съгласно ПМС 271/06.10.2015 г. 

ПРОЕКТ - Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

За 2016 г. са предвидени средства в размер на 5 000 лв. за разплащане на съпътстващи такси по ОПТТИ.
ПРОЕКТ - Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Механизъм за свързване на Европа”.

За 2016 г. са предвидени средства в размер на 5 000 лв. за разплащане на съпътстващи такси по МСЕ.
С ПМС № 62/25.03.2016 г. (обн. В ДВ бр.26 от 01.04.2016 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”  в размер на 208 000 000 лв. Средствата са усвоени по проекти, както следва:
ПРОЕКТ - „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ, фаза 2: участък Първомай-Свиленград”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 11 850 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:

· Договор № 3888/19.01.2012 г. „ТЕРНА” АД – в размер на 4 114 хил. лева;

· Договор № 3889/19.01.2012 г. Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011” в размер на 1 595 хил. лв.;

· Договор № 5048/01.07.2015 г. „Евро проект център” ЕООД в размер на 9 хил.  лв.;

· Договор № 4732/04.09.2014 г. Консорциум „ПСРСТ” в размер на 2 426 хил. лв.;

· Договор № 5259/12.12.2015 г. „ТЕРНА” АД – в размер на 186 хил. лв.;

· Договор № EUROPEAID/124429/D/WKS/BG – „Талес-Алкател-Лусент” ДЗЗД – в размер на 2 566 хил. лв.;

· Договор № 5319/26.01.2016 г. „Калистратовгруп” – ремонтни работи по ПЗ Свиленград в размер на 177 хил. лв.;

· Договор № 5325/04.02.2016 г. „Зебра” – ремонтни работи по ПЗ Димитровград в размер на 102 хил. лв.;

· Договор № 5388/21.04.2016 г. „Трансгео” ООД – авторски надзор в размер на 10 хил. лв.;

· Договор № 5283/18.12.2015 г. с „ГЕОТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в размер на 4 хил. лв.;

· Договор № 5326/04.02.2016 г. с АС „Джелепов” в Съдружие с Митев и Белчева в размер на 120 хил. лв.;

· Договор № 5413/26.05.2016 г. с Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” в размер на 312 хил. лв.;

· Граждански договори, нередности, командировки и такси в размер на 229 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 9 701 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:
· Договор № 3620/08.02.2011 г. с „Джи Си Еф – СК 13 – Трейс – Рейлинфра” – Консорциум в размер на 1 602 хил. лв.;
· Договор № 4733/05.09.2014 г. с ТДВ „Инфраструктура” ДЗЗД  в размер на 950 хил. лв.;
· Договор № 4764/16.10.2014 г. с „Ел транс инженеринг – ВМ” в размер на 115 хил. лв.;
· Договор № 5086/28.07.2015 г. с „Джи Си Еф – СК 13 – Трейс – Рейлинфра” – Консорциум в размер на 3 447 хил. лв.;
· Договор 5162/07.10.2015 г. с „Етаконс – Вито Прато” ДЗЗД в размер на 1 608 хил. лв.;
· Договор 3617/08.02.2011 г. – възстановяване на платена БФП в размер на 1 971 хил. лв.;
· Граждански договори, командировки и такси в размер на 8 хил. лв.
ПРОЕКТ -  „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътната мрежа”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 17 748 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:
· Договор № 3701/05.07.2011 г. с „Светелски Баугезелшафт” МБХ в размер на 3 837 хил. лв.;

· Договор № 3702/05.07.2011 г. с Консорциум „Ай Джи Ей жп инфраструктура” в размер на 6 736 хил. лв.;

· Договор 3703/05.07.2011 г. с „Порр Бау” ГМБХ в размер на 284 хил. лв.;

· Договор 4367/04.07.2013 г. с „Порр Бау” ГМБХ в размер на 414 хил.  лв.;

· Договор 5332/12.02.2016 г. с „Порр Бау” ГМБХ в размер на 1 873 хил. лв.;

· Договор № 4077/31.08.2012 г. с Консорциум „ТКБ София-Пловдив” в размер на 1 121 хил. лв.;

· Договор № 4163/15.11.2015 г. с Консорциум „ЕПГ-ЕТЕ” в размер на 189 хил. лв.;

· Договор № 4296/04.03.2015 г. с АС „Джелепов” в съдружие с Митев и Белчева в размер на 5 хил. лв.;
· Извънсъдебни спогодби в размер на 3 235 хил. лв.;
· Граждански договори, командировки и такси в размер на 54 хил. лв.
ПРОЕКТ - „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара – София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара – Бургас, пътническа” и „Преустройство и саниране на приемно здание гара -  Пазарджик – ІІ етап”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 6 728 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:
· Договор № 4412/22.08.2013 г. с ДЗЗД „Обединение ГБС-Централна гара София” в размер на 5 223 хил. лв.;
· Договор № 4694/15.07.2014 г. с Железопътна инфраструктура Бургас ДЗЗД в размер на 1 318 хил. лв.;
· Договор 4695/15.07.2014 г. с „Обединение Рубикон-Ен Ар 2” в размер на 99 хил.лв.;
· Договор № 4978/29.04.2015 г. с „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД в рамер на 37 хил. лв.;
· Договор 5200/29.10.2015 г. с „ДИ ВИ България” в размер на 4 хил. лв.;
· Финансови корекции, нередности и такси в размер на 47 хил. лв. 
ПРОЕКТ - „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 1 758 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:
· Договор № 4655/23.05.2014 г. с „Трейс Груп Холд” АД в размер на 1 656 хил. лв.;

· Такси и нередност в размер на 102 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив – участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”. Към 30.06.2016 г. са платени такси  в размер на 23 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България – Русе”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 18 хил. лв. Извършени са плащания по Договор № 5090/31.07.2015 г. с „Ес Пи Консулт”.

ПРОЕКТ - „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София – актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин-Медковец”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 219 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:
· Договор № 4823/26.11.2014 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД в размер на 30 хил. лв.;
· Договор № 4897/30.01.2015 г. с „ВЕКТОР – БУЛ” ООД в размер на 100 хил. лв.;
· Договор № 4959/20.04.2015 г. с ЕТ „Ел Транс Инженеринг – ВМ” в размер на 62 хил. лв.;
· Договор № 5197/26.10.2015 г. с Консорциум „Дабъл плюс” в размер на 13 хил. лв.;
· Договор № 5211/06.11.2015 г. с Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките /НАИМ-БАН/ в размер на 8 хил. лв.;
· Такси в размер на 6 хил. лв.
ПРОЕКТ - „Инструмент за подготовка на жп проекти по TEN-T мрежата”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 119 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:
· Договор № 3971/23.04.2012 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД в размер на 31 хил. лв.;

· Договор № 5373/01.04.2016 г. с „ДАРИС“ ООД в размер на 9 хил. лв.;

· Нередност и такси в размер на 79 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на 306 хил. лв. Извършени са плащания по следните договори:
· Договор № 4700/24.07.2014 година с ДЗЗД „Тракия Консулт“ в размер на 294 хил. лв.;

· Такси в размер на 12 хил. лв.
С уважение, 

Милчо Ламбрев
Генерален директор

на ДП „НКЖИ”
Съгласувано с:

М. Миланов
Ръководител отдел „ФСК” 

Н. Милич

Ръководител сектор „ФСК”

Изготвил: 

В. Матова
Главен експерт в отдел „ФСК”[image: image1.png]
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